План-график выполнения и контроля мероприятий

Перечень мероприятий	***Годы и месяцы***											
	2016 учебный год											
	1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
Создание рабочей группы												
Проведение круглых столов и совещаний.												
Мониторинг подготовительных мероприятий. Анализ дополнительных ресурсов и привлечение социальных партнеров для реализации проекта. Презентация проекта участникам образовательных отношений. Организация информационного сопровождения.												
Модернизация материально-технической базы												
Внедрение образовательных программ проекта. Повышения квалификации педагогов школы.												
Создание комплексной развивающей среды для научно-технического образования.Повышения квалификации педагогов школы.												
Организация межсекторного сотрудничества научно-технической школы ЛА-STEM.												

Продолжительность мероприятия *Контроль выполнения*

План-график выполнения и контроля мероприятий

Перечень мероприятий	***Годы и месяцы***											
	2017 учебный год											
	1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
Создание на образовательном сайте школы тематических ссылок по развитию научно-технической школы.												
Организация проведения массовых мероприятий (конкурсов, олимпиад, соревнований, конференций) по приоритетным направлениям развития научно-технической школы ЛА-STEM.												
Промежуточный мониторинг реализации проекта Повышения квалификации педагогов школы.												
Повышения квалификации педагогов школы.												
Модернизация материально-технической базы												
Организация взаимодействия с промышленными предприятиями в сфере организации профессиональных проб учащихся. Организация взаимодействия STEM с преподавателями средних и высших профессиональных образовательных учреждений, специалистами промышленного производства, общественных объединений.												

	Продолжительность мероприятия		*Контроль выполнения*

План-график выполнения и контроля мероприятий

Перечень мероприятий	***Годы и месяцы***											
	2018 учебный год											
	1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
Организация профессиональных проб учащихся. Взаимодействие с преподавателями профессиональных образовательных учреждений.												
Организация проведения массовых мероприятий.												
Повышения квалификации педагогов школы.												
Модернизация материально-технической базы												
Проведение методических семинаров для педагогов города по предварительным результатам разработки и внедрения проекта.Проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, конференций в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений. Создание и организация деятельности сетевых сообществ педагогов и учащихся в сфере технического творчества и технологического образования.												
Организация взаимодействия научно—технической школы ЛА-STEM с российскими и международными STEM центрами.												

	Продолжительность мероприятия		*Контроль выполнения*